

Προχωρά στον Ε65 η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Τη 10η εκταμίευση προς την εισηγμένη για το έργο κατασκευής του Βόρειου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Ε65 επέτρεψε η έγκριση του ανεξάρτητου μηχανικού, ο οποίος πιστοποίησε την πρόοδο των εργασιών βάσει χρονοδιαγράμματος. Από το Βόρειο τμήμα, μήκους 70,5 χλμ., έχουν παραδοθεί από τον περυσινό Απρίλιο 25 χλμ. έως την Καλαμπάκα και απέμεναν ακόμη περίπου 46 χλμ. Ήδη από τον **Απρίλιο του 2025 το έργο είχε φτάσει στο 75% της προόδου του, γεγονός που επιτρέπει εκτιμήσεις για πλήρη παράδοση μέσα στο α' εξάμηνο του 2026.**

Ο προϋπολογισμός του εν λόγω τμήματος ήταν 442,1 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το τελευταίο κομμάτι του παζλ ώστε να ολοκληρωθεί ο Ε65, που θα συναντηθεί με την Εγνατία Οδό έξω από τα Γρεβενά. Ο συνολικός δρόμος είναι 182 χλμ. (σθροιστικά κόστισε 1,4 δισ. ευρώ) και τελεί υπό τη διαχείριση της παραχωρησιούχου «Κεντρική Οδός», θυγατρικής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. **M**