

Αντίστροφη μέτρηση για τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

Εως τα τέλη Οκτωβρίου η συμφωνία με τις «περικοπές» και τις «αντικαταστάσεις»

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Τελευταία ευκαιρία έως το τέλος Οκτωβρίου έχουν οι ελληνικές αρχές, αρμόδιες για το Ταμείο Ανάκαμψης, να συμφωνήσουν με την Κομισιόν στα έργα και στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να «κοπούν» και να αντικατασταθούν με άλλα, ώστε να μη χαθούν οι διαθέσιμοι πόροι.

Υποψηφιότητα για περικοπές, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, βάζουν –στο πλαίσιο αυτό– έργα στους οποίους θα αποφασιστούν από την Κομισιόν:

- Υγεία: Η ανακαίνιση 18 νοσοκομείων δεν προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα έως το τέλος Αυγούστου.
- Ενέργεια: Τα έργα στον τομέα αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture and Storage, CCS) χρειάζονται προσοχή.
- Κοινωνική κατοικία.
- Σιδηρόδρομοι (μεταρρύθμιση).

Από τις ίδιες πηγές διευκρίνιζεται, πάντως, ότι η απένταξη των έργων που καθυστερούν από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν σημαίνει ότι δεν θα ολοκληρωθούν, αφού μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλα κοινωνικά ταμεία, βασικά το ΕΣΠΑ. Αντιθέτως, αν παραμείνουν στο ΤΑΑ και δεν ολοκληρωθούν στην ώρα τους θα χάσουν αυτή τη δυνατότητα. Επιπλέον, θα χαθούν οι πόροι που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν άλλα έργα, με προοπτικές ταχύτερης απορρόφησης. Το να προχωρήσουμε με τη λογική του «βλέποντας και κάνοντας» δεν είναι πλέον επιλογή, διαμπνύουν οι ευρωπαϊκές πηγές.

Κοινωνική αντιπροσωπεία από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον Ντέκλαν Κοστέλο, αναγλωρώνει γενικό δι-



Η απένταξη των έργων που καθυστερούν από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν σημαίνει ότι δεν θα ολοκληρωθούν, αφού μπορούν να χρηματοδοτηθούν από άλλα κοινωνικά ταμεία, βασικά το ΕΣΠΑ. Ωστόσο, αν παραμείνουν στο ΤΑΑ και δεν ολοκληρωθούν στην ώρα τους, θα χάσουν αυτή τη δυνατότητα. Επιπλέον, θα χαθούν οι πόροι, που θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν άλλα έργα.

Κοινωνική κατοικία, σιδηρόδρομοι, ανακαίνιση νοσοκομείων και αποθήκευση ρύπων, στη λίστα των έργων που εξετάζεται να κοπούν.

ευθυντή Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Κομισιόν, και τη Σελίν Γκάουερ, γενική διευθύντρια της Ειδικής Ομάδας για τις Μεταρρυθμίσεις και τις Επενδύσεις της Κομισιόν, βρισκόταν τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα και συζήτησε με τις ελληνικές αρχές τα περιθώρια της τελευταίας αυτής ευκαιρίας αναθεώ-

ρουσης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το μένυμα που έστειλε, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι αυτοπρά: έως το τέλος Αυγούστου του 2026 πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις και έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2026 θα εκταμιευθούν και οι τελευταίες επιχορηγήσεις. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση παράτασης και γι' αυτό δεν έχει νόημα να παραμένουν στο Ταμείο π.χ. μεγάλα έργα υποδομής που δεν είναι ρεαλιστικό να υλοποιηθούν έως τότε.

Πάντως, οι ευρωπαϊκές πηγές μιλούν για «καλή πρόοδο» στην υλοποίηση των έργων και υποστηρίζουν ότι η πλήρης απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων είναι πιθανή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε., ωστόσο, έχει

υλοποιηθεί το 37% των οροσήμων και στόχων και έχουν εκταμιευθεί 9,94 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις, σε σύνολο 18,22 δισ. ευρώ και 11,4 δισ. ευρώ δανειών σε σύνολο 17,728 δισ. ευρώ.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να εκταμιευθεί η 6η δόση επιχορηγήσεων, άλλα 2,1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Αφού τελειώσει η αναθεώρηση, μέχρι το τέλος του έτους θα υποβληθεί και το 7ο αίτημα επιχορηγήσεων και δανείων.

Σχετικά με τα δάνεια του Ταμείου και το γεγονός ότι έχει μείνει πίσω μία δόση, οι κοινωνικές πηγές διεμόνιαν ότι είναι και ζήτημα συνθηκών αγοράς. Αν οι συνθήκες δεν ευνοούν την αύξηση του δανεισμού, δεν είναι κάτι που μπορούν να κάνουν οι ελληνικές αρχές για να το επιταχύνουν.