

Επιτάχυνση διαδικασιών για το φράγμα Ενιπέα

Πρόοδος φαίνεται πως σημειώνεται στον διαγωνισμό του έργου ΣΔΙΤ για την κατασκευή και διαχείριση του φράγματος Ενιπέα στα Φάρσαλα, καθώς εξειδικευμένος τεχνικός σύμβουλος ανέλαβε την εκπόνηση



μελετών για την περαιτέρω τεχνική ωρίμανση του έργου. Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα ώστε να καταστεί εφικτή η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, προκειμένου στη συνέχεια ο διαγωνισμός να εισέλθει στη δεύτερη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου. Το έργο εκτιμάται ότι θα απαιτήσει κεφάλαια 230 εκατ. ευρώ, ενώ στην επόμενη φάση έχουν προκριθεί τα σχήματα Ακτωρ Παραχωρήσεις - Αβαξ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Χ. Κωνσταντινίδης και Ακτορ - Metlen - Μεσόγειος. Η υποβολή των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών ίσως να καταστεί εφικτή εντός του έτους, ώστε η υπογραφή της σύμβασης να πραγματοποιηθεί σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα. Δείγμα των σημαντικών καθυστερήσεων που έχουν πλήξει πολλά έργα ΣΔΙΤ είναι πως η εκδίκλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκε ήδη από το τέλος του 2022.