

 Αγώνας δρόμου για τον άξονα της Κρήτης				
Πηγή:	ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ	Σελ.:	32	Ημερομηνία έκδοσης: 30-08-2025
Αρθρογράφος:		Επιφάνεια :	135.26 cm ²	Κυκλοφορία: 14860
Θέματα:	ΕΡΓΑ			



Αγώνας δρόμου για τον άξονα της Κρήτης

Οι γνωστές παθογένειες της παραγωγής έργων υποδομής «χτύπησαν» ξανά. Αυτή τη φορά «θύμα» είναι το τμήμα Νεάπολη - Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ (Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης), του οποίου το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μετατέθηκε επισήμως κατά σχεδόν ένα χρόνο (298 ημέρες συγκεκριμένα). Αιτία οι καθυστερήσεις στις απαλοτριώσεις και στην απαιτούμενη μετακίνηση των δικτύων ύδρευσης και ηλεκτρισμού. Το έργο είναι ύψους 157 εκατ. ευρώ και εκτελείται ως δημόσιο από τον όμιλο Aktor. Νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι πλέον η 30ή Ιουνίου 2026. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θα απαιτηθεί τιτάνια προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να μη χαθούν κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και για το τμήμα Χανιά - Ηράκλειο, που θα υλοποιηθεί με τη μορφή παραχώρησης εκμετάλλευσης από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πρόκειται για το πιο απαιτητικό τμήμα του ΒΟΑΚ, με προϋπολογισμό που θα προσεγγίσει τα 2 δισ. ευρώ.

