
Προς …………………………………………………………………
(Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου ……………………………..)

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Της …………….. εταιρείας/κοινοπραξίας με την επωνυμία ……………………………………., η οποία εδρεύει ……………………..……., οδ. ……………… αρ. ……., και εκπροσωπείται νόμιμα. 
_._

Δυνάμει της υπ’ αριθ. ………………… διακήρυξης δημοπρασίας προκηρύχθηκε από …………………… δημόσιος διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ………………………………………………………………, συνολικού προϋπολογισμού ……………….€ με ΦΠΑ και αναθεώρηση. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. …………………. απόφαση τ…. ……………………… και το έργο κατακυρώθηκε στην εταιρεία/κοινοπραξία μας. Την ……………………  υπεγράφη μεταξύ του ……………………………., εκπροσωπούντος τον [κύριο του έργου], και της εταιρείας/κοινοπραξίας μας, η υπ' αρ. ………………………. εργολαβική σύμβαση ποσού ………………€, με την οποία ανατέθηκε στην εταιρεία/κοινοπραξία μας η εκτέλεση του ανωτέρω έργου. 

Ανταποκρινόμενοι στις εκ της συμβάσεως υποχρεώσεις μας εγκατασταθήκαμε στο έργο, ορίσαμε τους επί τόπου μηχανικούς και υποβάλαμε το χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου και προχωρήσαμε άμεσα στην έναρξη των εργασιών. 

Κατά την εκτέλεση του έργου ανέκυψε πρόβλημα χρηματοδότησης, εξαιτίας της μη πληρωμής εγκεκριμένων λογαριασμών, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή των εργασιών. 


Συγκεκριμένα, την ……………. υποβάλαμε προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (…………………………), τον ….ο λογαριασμό του έργου, συνολικού ποσού € ……….., εκ των οποίων € ………….. για εργασίες και € ………… για ΦΠΑ. Ο εν λόγω λογαριασμός εγκρίθηκε αυτοδικαίως την …………… μετά την άπρακτη παρέλευση της μηνιαίας προθεσμίας για τον έλεγχο και έγκρισή του από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Μετά την άπρακτη παρέλευση διμήνου από την υποβολή του ……ου λογαριασμού, ασκώντας το δικαίωμα διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου λόγω καθυστέρησης πληρωμής, κοινοποιήσαμε στη Διευθύνουσα Υπηρεσία την από ………………. ειδική δήλωση διακοπής εργασιών με το νόμιμο περιεχόμενο, ήτοι α) καθορισμό συγκεκριμένα της υπαιτιότητας, που αποδίδεται στο φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των έργων, β) παροχή στοιχείων για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την αξία αυτών, και γ) περιγραφή των τμημάτων του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολόγηση της έλλειψης δυνατότητας κατασκευής τους λόγω της υπαιτιότητας του κυρίου του έργου αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. [Η ως άνω ειδική δήλωση διακοπής εργασιών έγινε δεκτή με την υπ’ αριθ. ………………… απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.]

Εν όψει των προλεχθέντων, καθίσταται σαφές ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για την κήρυξη της διάλυσης της σύμβασης βάσει των διατάξεων των παρ. 2 περ. β’ in fine, 5 και 7 του άρθρου 62 ΚΔΕ, στο οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1418/1984 και του άρθρου 48 του ΠΔ 609/1985, από υπαιτιότητα του κυρίου του έργου λόγω καθυστέρησης πληρωμών. Συγκεκριμένα, ο κύριος του έργου έχει ήδη καταστεί υπερήμερος ως προς την εξόφληση του ανωτέρω …..ου λογαριασμού, έχει ήδη από ………….. υποβληθεί προς αυτόν η απαιτούμενη ειδική δήλωση διακοπής εργασιών, οι εργασίες διεκόπησαν κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης διακοπής, ήδη δε έχουν παρέλθει οι δύο μήνες από την υποβολή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών.


[Επειδή ο ……………….. είναι ταυτοχρόνως κύριος και φορέας του έργου και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η κοινοποίηση της παρούσας αίτησης διάλυσης και προς αυτόν. (Σ.Σ.: Άλλως απαιτείται κοινοποίηση της αίτησης διάλυσης και στον φορέα κατασκευής του έργου)]
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας, ειδικώς δε του δικαιώματός μας για αποζημίωση δυνάμει των σχετικών διατάξεων περί διαλύσεως της σύμβασης. 

1. Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση διάλυσης.

2. Να διαλυθεί η σύμβαση, συμφώνως με τα οριζόμενα στο νόμο.


[Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής καλείται, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας, να επιδώσει την παρούσα προς ………………………………. υπό την ιδιότητά της ως διευθύνουσας το έργο υπηρεσίας, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας όλο το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεως.]
………………., ……………………
Για την αιτούσα εταιρεία/κοινοπραξία
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